

ZÁPISNICA Č. 4

1. PREDCHÁDZAJÚCE ÚLOHY

1. Návrh UI- **SPLNENÉ**
2. Individuálne samoštúdium agilného developmentu a SCRUMu - **IN PROGRESS**

2. AKTUÁLNE RIEŠENÉ ÚLOHY

1. Vytvorenie základov web aplikácie - **SPLNENÉ**
2. Návrh UX – **IN PROGRESS**
3. Štúdium Laravel 5– **IN PROGRESS**
4. Aktualizacia Trealla - **SPLNENÉ**

3. ÚLOHY DO BUDÚCNOSTI

1. Nastavovanie email serveru
2. Vytvorenie parsovania zo stuba.sk
3. Vytvorenie registrácie užívateľov
4. Autodeployment(git je hneď live)

Prítomní členovia projektu na tomto zasadnutí:

- *Bc. Tomáš Kelemen*
- *Bc. Martin Kiesel*
- *Bc. Peter Židovský*
- *Bc. Marek Vavrica*
- *Bc. Maroš Kolibáš*
- *Bc. Milan Pupák*

Neprítomní členovia projektu na tomto zasadnutí:

- *Bc. Marek Slaninka*