SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA - Fakulta elektrotechniky a informatiky

Integrovaný školský systém pre zber študijných materiálov

ZÁPISNICA Č. 6 (5)

1. PREDCHÁDZAJÚCE ÚLOHY

- 1. Vytvorenie základov web aplikácie SPLNENÉ
- 2. Nastavovanie email serveru SPLNENÉ
- 3. Vytvorenie parsovania zo stuba.sk SPLNENÉ
- 4. Vytvorenie registracie uzivatelov SPLNENÉ
- 5. Aktualizacia Trealla SPLNENÉ
- 6. Autodeployment(git je hned live) SPLNENÉ

2. AKTUÁLNE RIEŠENÉ ÚLOHY

- 1. Návrh UX IN PROGRESS
- 2. Individuálne samo štúdium agilného developmentu a SCRUMu IN PROGRESS
- 3. Štúdium Laravel 5- IN PROGRESS
- 4. Zvýrazňovanie syntaxe IN PROGRESS
- 5. Upload dát- IN PROGRESS
- 6. Tvorba používateľského rozhrania- IN PROGRESS
- 7. Nahranie projektu IN PROGRESS

3. ÚLOHY DO BUDÚCNOSTI

- 1. Sťahovanie súborov
- 2. Testing funkčnosti

Prítomní členovia projektu na tomto zasadnutí:

• Bc. Tomáš Kelemen

- Bc. Peter Židovský
- Bc. Marek Vavrica
- Bc. Marek Slaninka

Neprítomní členovia projektu na tomto zasadnutí:

- Bc. Maroš Kolibáš
- Bc. Milan Pupák
- Bc. Martin Kiesel