SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA - Fakulta elektrotechniky a informatiky

Integrovaný školský systém pre zber študijných materiálov

ZÁPISNICA Č. 7 (6) SPRINT 4, WEEK 1/2

1. PREDCHÁDZAJÚCE ÚLOHY

- 1. Vytvorenie základov web aplikácie SPLNENÉ
- 2. Nastavovanie email serveru SPLNENÉ
- 3. Vytvorenie parsovania zo stuba.sk SPLNENÉ
- 4. Vytvorenie registracie uzivatelov SPLNENÉ
- 5. Aktualizacia Trealla SPLNENÉ
- 6. Autodeployment(git je hned live) SPLNENÉ

2. AKTUÁLNE RIEŠENÉ ÚLOHY

- 1. Návrh UX IN PROGRESS
- 2. Individuálne samo štúdium agilného developmentu a SCRUMu IN PROGRESS
- 3. Štúdium Laravel 5- IN PROGRESS
- 4. Návrh súborovej štruktúry IN PROGRESS
- 5. Backend súborovej štruktúry 1- IN PROGRESS

3. ÚLOHY DO BUDÚCNOSTI

- 1. Návrh súborovej štruktúry FINISH SPRINT 4
- 2. Backend súborovej štruktúry 1- FINISH SPRINT 4
- 3. BEGIN SPRINT 5

Prítomní členovia projektu na tomto zasadnutí:

Bc. Tomáš Kelemen

- Bc. Peter Židovský
- Bc. Marek Vavrica
- Bc. Martin Kiesel
- Bc. Maroš Kolibáš

Neprítomní členovia projektu na tomto zasadnutí:

- Bc. Marek Slaninka
- Bc. Milan Pupák