

# ZÁPISNICA Č. 3

## 1. PREDCHÁDZAJÚCE ÚLOHY

1. Zadefinovať špecifikáciu zo zadávateľom - **SPLNENÉ**
2. Analýza dostupných riešení - **SPLNENÉ**
3. Vyber platformy - **SPLNENÉ**
4. Vytvorenie Sprintov - **SPLNENÉ**
5. Individuálne samoštúdium agilného developmentu a SCRUMu - **IN PROGRESS**

## 2. AKTUÁLNE RIEŠENÉ ÚLOHY

1. Vytvorenie základov web aplikácie - **SPLNENÉ**
2. Návrh UX – **IN PROGRESS**

## 3. ÚLOHY DO BUDÚCNOSTI

1. Návrh UI
2. Štúdium Laravel 5
3. Práca na jednotlivých obrazovkách
4. Výber dátového úložiska
5. Individuálne samoštúdium agilného developmentu a SCRUMu

Prítomní členovia projektu na tomto zasadnutí:

- *Bc. Tomáš Kelemen*
- *Bc. Marek Slaninka*
- *Bc. Martin Kiesel*
- *Bc. Peter Židovský*
- *Bc. Marek Vavrica*
- *Bc. Maroš Kolibáš*

Neprítomní členovia projektu na tomto zasadnutí: