SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA - Fakulta elektrotechniky a informatiky

Integrovaný školský systém pre zber študijných materiálov

ZÁPISNICA Č. 9, SPRINT 5, WEEK 1/2

1. AKTUÁLNE RIEŠENÉ ÚLOHY

- 1. Návrh UX IN PROGRESS
- 2. Individuálne samo štúdium agilného developmentu a SCRUMu IN PROGRESS
- 3. Štúdium Laravel 5- IN PROGRESS
- 4. Návrh súborovej štruktúry DONE
- 5. Backend súborovej štruktúry 1– DONE

2. ÚLOHY DO BUDÚCNOSTI

- 1. frontend súborovej štruktúry IN PROGRESS
- 2. Backend súborovej štruktúry 2- IN PROGRESS
- 3. Terms of service

Prítomní členovia projektu na tomto zasadnutí:

- Bc. Tomáš Kelemen
- Bc. Peter Židovský
- Bc. Marek Vavrica
- Bc. Martin Kiesel
- Bc. Maroš Kolibáš
- Bc. Marek Slaninka

Neprítomní členovia projektu na tomto zasadnutí:

• Bc. Milan Pupák